

Průběžná informace výstavby svazkové základní školy

Vážený spoluobčané, předně přijměte mojí omluvu za delší proluku informací okolo výstavby svazkové základní školy, která má, jak se dočtete níže, své důvody.

Již delší dobu jsme z naší strany připraveni k výstavbě základní školy. Od loňského roku jsme na základě požadavku MŠMT společně s projektanty intenzivně řešili hledání úsporných opatření, což se nám nakonec povedlo.

Došlo ke škrtnům skleníku a přístřešků před školou. Tyto zůstanou součástí výběrového řízení a následně bude na možnostech svazku, zda se v budoucnu postaví. Rovněž došlo ke korekcím koeficientu pracnosti v rámci rozpočtovaných položek.

Nyní jsme se dostali na předpokládanou částku 470 milionů Kč včetně DPH. Tato částka zahrnuje kromě stavby školy svazkem též interiérové vybavení a stavbu infrastruktury obce Přezletice.

Na základě uvedených úspor, po jednáních navýšilo MŠMT dotaci na 302 milionů korun, dále máme registraci dotace z OPŽP na 50 milionů korun a je vypsána dotace ze středočeského kraje na 10 milionů korun.

Za těchto okolností je již stavba školy ufinancovatelná.

Již v únoru jsme zaslali všechny zbylé potřebné dokumenty k dotaci a zadávací dokumentaci výběrového řízení ke kontrole. V praxi to u naší dotace funguje poněkud složitěji, než bývá běžné. Vše kontroluje jak MŠMT, tak OPŽP, ale následně má hlavní slovo ministerstvo financí.

Bohužel došlo počátkem března k přehodnocení přístupu k souběhu dotačních titulů ze strany MFRC, které zamítlo registraci akce a neumožnilo nám spustit soutěž. Ministerstvo požadovalo, aby byly odděleny jednotlivé objekty v rámci jednotlivých dotačních titulů samostatně. To je jednak v rozporu s vypsanou dotací MŠMT a za druhé by to znamenalo navýšení spoluúčasti financování svazku o cca 100 milionů Kč a to by bylo neufinancovatelné. Do celé problematiky vstoupila opatření vůči Covid 19, kdy byla významnou dobu ministerstva paralyzována. Zajímavostí je, že za původních podmínek postavily školu Psáry a nikdo to nerozporoval. V nastalé situaci se tak dostalo do stejného problému všech zbylých pět obcí a svazků. Těsně před námi je Jesenice u Prahy, která má vysoutěženo, na stavbu najíždějí bagry, ale díky výše uvedeným komplikacím MFRC odmítlo vydat rozhodnutí, bez kterého nelze podepsat s dodavatelem smlouvu.

Ve středu minulého týdne se naše naděje upnuly k avizovanému jednání náměstků obou ministerstev, ze kterého vyšla dohoda. Po čtvrtčním telefonátu s MŠMT, kdy nám byl nastíněn způsob dělení dotací jednotlivých dotačních fondů, nám všem spadl kámen ze srdce. Dnes jsme na MŠMT řešili poslední detaily.

Nyní během tohoto a příštího týdne odešleme na základě výzvy ministerstva nové doplnění žádosti o dotaci, na základě dojednaných podmínek. Máme příslibeno, že bude obratem projednána a nic by již nemělo bránit vydání registrace. Spustit soutěž na dodavatele stavby chystáme v červnu. Pokud

půjde hladce, stavba začne na přelomu roku s předpokladem výstavby 18 měsíců. Otevření školy by pak bylo v září 2022.

Jistě pochopíte, že prodleva vzniklá ze strany dohad mezi ministerstvy byla nevysvětlitelná. Z toho důvodu došlo z naší strany k informační prodlevě vůči občanům.

Něco málo o stavu provizorní školy

Věděli jsme, že bychom ve stávajících prostorách v Brandýse nad Labem nemohli již nadále přijímat další žáky a situace by se stala neudržitelná. Za výrazného přispění paní ředitelky Moniky Dragounové, se podařilo dojednat pronájem celé vily Melicharka v Brandýse nad Labem. Zde nyní pracujeme na schvalovacím procesu a úpravě prostor k výuce. Ve vile bez problému vydržíme do otevření nové svazkové školy v Přezleticích v roce 2022. Pár fotek z vily přikládám.

Pěkný den

Jan Macourek- předseda svazku