

V 16 týdnu je plán prací následující:

- práce na ČOV
- práce na výstavbě řadu v ulici U Rybníka, postupovat se bude od plánované ČS 1 do ulice U Rybníka
- práce na úseku Stoka C