

Ve 15. týdnu je plán prací následující:

- práce na přípravě povrchů komunikace ulice Ke Křížku
- práce na výstavbě kanalizačních přípojek ulice Ke Kapličce, Krátká
- terénní úpravy na ČS 3, ČOV