

Ve 24. týdnu je plán prací následující:

- práce na ČOV
- práce na výstavbě řadu v ulici Pražská (stoka A)
- práce na výstavbě řadu v ulici Pod Strání