

V 18. týdnu je plán prací následující:

- práce na ČOV
- práce na výstavbě řadu v ulici 1. Máje (stoka C)
- práce na výstavbě řadu v ulici U Rybníka (stoka B)