

V 17. týdnu je plán prací následující:

- práce na výstavbě kanalizačních přípojek ulice Hlavní, Na Vršku
- práce na výstavbě hlavního řadu v ulici Na Dolíku