

Ve 13. týdnu je plán prací následující:

- práce na přípravě povrchů komunikací ulice 1. Máje, Na Štěpaře
- práce na výstavbě kanalizačního řadu ulice Ke Kapličce, Na Dolíku