

V 17 týdnu je plán prací následující:

- práce na ČOV
- práce na výstavbě řadu v ulici 1. Máje
- práce na úseku Stoka C